

Приложение
к Паспорту ОСИ № 1
Дата 01.11.2019

УТВЕРЖДАЮ:



Заведующий МДОУ «Д/с № 60»

(О.А. Бабич)

«01» ноября 2019 г.

«Дорожная карта ОСИ»


(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №60 комбинированного вида»
(наименование учреждения)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №60 комбинированного вида»
(наименование объекта)

169316, Республика Коми, г. Ухта, проезд Дружбы, д. 15
Адрес объекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства	МФН К,О,С,Г,У	1 этап	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать	Ежегодно Выполнено

	<p>функции зрения и передвижения (К, О, С)</p> 		<p>доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"</p> <p>Приказ от 27.09.2018 № 01-14/134а «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 60»</p>	
1.1	<p>Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам</p>	К, О, С, Г, У	<p>1 этап</p> <p>Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»</p> <p>Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана</p>	Ежегодно
				Выполнено

			<p>мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значимости показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»</p> <p>Приказ от 27.09.2018 № 01-14/134а «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 60»</p>	
1.2	<p>Закрепление в должностных инструкциях персонала задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)</p>	К,О,С,Г,У	<p>1 этап</p> <p>Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»</p> <p>Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной</p>	<p>Ежегодно</p> <p>Выполнено</p>

1.3	<p>Организация систематического обучения (инструктора) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктора, журнал учета)</p>	К, О, С, Г, У	1 этап	<p>карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значимости показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»</p> <p>Должностные инструкции ответственных сотрудников. Положения о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями в МДОУ «Д/с № 60»</p>	<p>Ежегодно Утвержден заведующим МДОУ «Д/с № 60» Проведение инструктора 2 раза в год При приеме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего законодательства</p> <p>Выполнено</p>
				<p>Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»</p> <p>Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства</p>	

				<p>образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»</p> <p>Приказ от 27.09.2018 № 01-14/134а «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 60»</p> <p>План инструктажа Журнал учета инструктажа Инструкции</p>	
1.4	<p>Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)</p>	К,О,С,Г,У	1 этап	<p>ГОСТ Р 52875-2019; «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта МДОУ «Д/с № 60» по вопросам доступности объекта и услуг»; «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте «МДОУ «Д/с № 60»».</p>	<p>Ежегодно Утвержден заведующим МДОУ «Д/с № 60» Обновление по мере необходимости Выполнено</p>
1.5	<p>Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика</p>	Г,С	1 этап	<p>Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»</p>	<p>Ситуационно, по мере необходимости</p>

				Соглашение со специализированной организацией.	Ежегодно Ситуационно, по мере необходимости
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	Услуга не предоставляется	1 этап	Приказ от 27.09.2018 № 01-14/134а «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 60» Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Ежегодно Ситуационно, по мере необходимости
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К, О, С (возможна консультация)	1 этап	Приказ от 27.09.2018 № 01-14/134а «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 60» Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Ежегодно Ситуационно, по мере необходимости
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей	К, О, С, Г, У	1 этап	ГОСТ Р 52872-2019 Приказ № 831 от 14.08.2020 г.	Ежегодно Обновляется по мере

	восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг				Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ; «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта МДОУ «Д/с № 60» по вопросам доступности объекта и услуг»	необходимости Выполнено
2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам						
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	ГОСТ Р 59812-2021 Проектно-сметная документация Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 Вариант «Б»	
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 Вариант «Б»	
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 Вариант «Б»	
3.1	По территории объекта					
3.1.1	Ремонтные работы: - восстановление целостности покрытия путей движения; - монтаж/демонтаж бордюров по краям путей движения; - монтаж/демонтаж мест отдыха на пути движения; - монтаж/демонтаж системы освещения на пути	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	Приказ от 27.09.2018 № 01-14/134а «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 60» СП 59.13330.2020	Конец 2027 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты)	

	<p>движения и в зоне отдыха;</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж/демонтаж калитки; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих; 	<p>ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>8 млн.руб.</p>	
<p>3.1.2</p>	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тактильные средства навигации и предупреждения; - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля; 	<p>К,О,С,Г,У</p>	<p>2-3 этапы 2024-2027</p> <p>Приказ от 27.09.2018 № 01-14/134а «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 60» СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2027 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 8 млн.руб.</p>
<p>3.2.</p>	<p>По входу в здание</p>	<p>К,О,С,Г,У</p>	<p>2-3 этапы 2024-2027</p>	<p>Конец 2027 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 7 млн.руб.</p>
<p>3.2.1</p>	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж доводчиков; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - ремонт покрытия тамбура; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на 	<p>К,О,С,Г,У</p>	<p>Приказ от 27.09.2018 № 01-14/134а «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 60» СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда»</p>	<p>Конец 2027 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 7 млн.руб.</p>

	<p>входной площадке и тамбуре;</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширение тамбура; - демонтаж перегородок в тамбуре; - демонтаж тамбура; - монтаж/демонтаж навеса над входной площадкой; - монтаж/демонтаж водостока; <p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля; 	К, О, С, Г, У	2-3 этапы 2024-2027	<p>Приказ от 27.09.2018 № 01-14/134а «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 60»</p> <p>СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет</p> <p>«Программа доступная среда»</p> <p>Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2027 года</p> <p>Сумма</p> <p>ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты)</p> <p>4 млн.руб.</p>
3.2.2					
3.3	<p>По путям движения в здании</p>				
3.3.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней вдоль стен; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж мнемосхемы; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих; - монтаж/демонтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания; - монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней; - ремонт покрытия лестниц; 	К, О, С, Г, У	2-3 этапы 2024-2027	<p>Приказ от 27.09.2018 № 01-14/134а «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 60»</p> <p>СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет</p> <p>«Программа доступная среда»</p> <p>Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2027 года</p> <p>Сумма</p> <p>ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты)</p> <p>6 млн.руб.</p>

3.3.2	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше; - монтаж/ демонтаж подъемника; - оборудование зоны безопасности для МГН; - монтаж/демонтаж порогов. 	К, О, С, Г, У	2-3 этапы 2024-2027	<p>Приказ от 27.09.2018 № 01-14/134а «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 60» СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет</p> <p>«Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2027 года Сумма</p> <p>ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 5 млн.руб.</p>
3.4	<p>По зоне оказания услуг</p> <p>Ремонтные работы: <i>Кабинетная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж порогов. <p><i>Зальная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж порогов; - разметка мест для МГН; - монтаж/демонтаж покрытия; 	К, О, С, Г, У	2-3 этапы 2024-2027	<p>Приказ от 27.09.2018 № 01-14/134а «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 60» СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет</p> <p>«Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2027 года Сумма</p> <p>ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 7 млн.руб.</p>

3.4.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поручни опорные; - кресла-коляски; - индукционные петли; - сигнал оповещения звонка для глухих; - сигнал входа в мед кабинет; - электронные лупы увеличители. 	К, О, С, Г, У	2-3 этапы 2024-2027	<p>Приказ от 27.09.2018 № 01-14/134а «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 60» СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2027 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 3 млн.руб.</p>
3.5	<p>По санитарно-гигиеническим помещениям</p>				
3.5.1	<p>Ремонтные работы корпус № 2: <i>Туалет</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж/демонтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом и раковины; - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.). 	К, О, С, Г, У	2-3 этапы 2024-2027	<p>Приказ от 27.09.2018 № 01-14/134а «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 60» СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2027 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 4 млн.руб.</p>
3.5.2	<p>Приобретение технических средств адаптации: <i>Туалет:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - кнопка вызова персонала; - поручни опорные для унитаза и раковины. 	К, О, С, Г, У	2-3 этапы 2024-2027	<p>Приказ от 27.09.2018 № 01-14/134а «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 60»</p>	<p>Конец 2027 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления</p>

					дорожной карты) 1,5 млн.руб.
3.6	По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51671-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027
3.6.1	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 52872-2019 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 600 тыс.руб.
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2-3 этапы 2024-2027	Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией «Конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 56832-2020 ГОСТ Р 50918-96 ГОСТ Р 50917-96 Республиканский бюджет Местный бюджет	Конец 2027 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 1,5 млн.руб.

3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	1 этап	«Программа доступная среда» Внебюджетные средства Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией «Конвенции о правах инвалидов» п. 7 ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» Приказ от 27.09.2018 № 01-14/1346 «Об утверждении допуска собаки - поводыря в МДОУ «Д/с № 60» «Положение о допуске собаки-поводыря в МДОУ «Д/с № 60»	Ежегодно Оборудовано место для собаки поводыря, допуск на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку поводыря
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	2-3 этапы 2024-2027	СП 59.13330.2020 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 2 млн.руб..
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С,Г,У	1 этап Разработка памяток на	СП 59.13330.2020 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда»	Ежегодно Конец 2027 года Сумма ориентировочно

			объекте	Внебюджетные средства	(стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 500 тыс.руб.
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К,О,С,Г,У	1 этап	Информация на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте. Ходатайство в Администрацию МОГО «Ухта»	Ответ на ходатайство Администрацией МО ГО «Ухта»
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	К,О,С,Г,У	1 этап	Обращение в МОГО «Ухта» по восстановлению путей движения до объекта, оборудование остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН. Ходатайство в Администрацию МОГО «Ухта»	Ответ на ходатайство Администрацией МО ГО «Ухта»

Примечания:

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);
 ** - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель общественной организации инвалидов


УГО КРО ВОИ

 Название организации

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)
 Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***
 Выбор источника финансирования и закладываемые суммы для проведения работ по повышению уровня доступности для

инвалидов объекта и предоставляемых услуг определяются
непосредственно самой организацией на определенных этапах
адаптации объекта.

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий


169300, г. Ухта, пр-т Космонавтов д.21,
тел. 8 (82147)76-20-01*72-04-04 email: ugovoi@vandex.ru

Дата согласования «16» апреля 2024 г.